ОТДЕЛ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛХОВСКОГО РАЙОНА

г. Болхов  Орловской области  ул. Ленина 35    тел.,факс  8 (486 40) 2-43-54 

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ВВЕДЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО) 

в Болховском районе
Болхов, 2014г.


ШАГ 1


Проведение совещания с руководителями общеобразовательных учреждений, создание  координационного совета  для разработки и реализации введения ФГОС ООО 


ШАГ 2


Определение изменений и дополнений в образовательную систему 


ШАГ 3


Разработка плана-графика введения и реализация ФГОС  основного общего образования


ШАГ 4


Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе

Реализация шага №1 дорожной карты  введения ФГОС ООО
Проведение совещания с руководителями общеобразовательных учреждений, создание  координационного совета  для разработки и реализации введения ФГОС ООО 

Шаг №1 позволяет определить координационный совет и рабочие группы для разработки и реализации введения ФГОС ООО.

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1. 
	Создание Координационного совета, обеспечивающего координацию действий для разработки и реализации введения ФГОС ООО
	Апрель 2014г.

	2. 
	Мониторинг уровня готовности среднего звена основной школы к введению ФГОС ООО
	Постоянно

	3. 
	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ООО
	Апрель 2014г.

	4. 
	Организация изучения  нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию  ФГОС  ООО педагогическими коллективами.
	Апрель 2014г.

	5. 
	Обеспечение  профессиональной переподготовки  специалистов и педагогов  по введению ФГОС ООО
	Апрель – август 2014г.

	6. 
	Создание рабочей группы в составе педагогов-предметников, классных руководителей 5-х классов, руководителей структурных подразделений с целью выработки новых нестандартных решений для среднего звена основной школы в рамках введения ФГОС ООО
	Май 2014г.

	7. 
	Подготовка и проведение совещаний по вопросам введения и реализации ФГОС ООО
	Апрель – сентябрь 2014г.


Реализация шага №2 дорожной карты введения ФГОС ООО
Определение изменений и дополнений, вносимых в образовательную систему 

При сравнении целей существующей образовательной системы с новыми стандартами необходимо определить: какие из них ранее не ставились; какие ставились, но не достигались, поскольку их достижение не обеспечивалось содержанием учебных и внеучебных программ, используемыми технологиями.

Особо следует обратить внимание на то, что изменения в содержании программ обусловлены как изменениями в предметных целях, так и в надпредметных целях, которые необходимо включать для этого в учебную программу в качестве отдельных модулей. Внимательно нужно отнестись к изучению вопроса проектирования универсальных учебных действий - личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных.

Содержание программ внеучебной деятельности должно определяться таким образом, чтобы они вместе с программами по обязательным предметам обеспечивали достижение всех образовательных целей.

Изучение примерной программы по предмету должно повлечь за собой изменение технологии работы учителя.

Рекомендуется использовать технологии уровневой дифференциации, обучения на основе «учебных ситуаций», проектной и исследовательской деятельности, информационных и коммуникационных технологий, активных форм обучения (организация работы в группах).

Таким образом, первым результатом шага №2 по определению необходимых изменений и дополнений в образовательной системе должен быть список: изменений в учебных программах, новые программы по предметам; изменений в образовательных технологиях, введение новых технологий, изменение форм контроля образовательного процесса и оценки его результатов; изменений для создания системы внеучебной деятельности, поддерживающей процесс обучения.

Вторым результатом шага №2 является новый проект образовательного плана средней ступени образования.

Определение ресурсных возможности (информационно-методические, материально-технические, кадровые) для обеспечения изменений образовательной деятельности общеобразовательных учреждений  района. Использование образовательного, кадрового, материального потенциала  для проводимых изменений. 
Определение изменений и внесение дополнений в образовательную деятельность  МБДОУ района
 
	№ п/п.
	Мероприятия
	Сроки 

	Организационное обеспечение подготовки к введению ФГОС ООО

	1.
	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования 
	Апрель 2014 г

	2.
	Определение учебников и учебно-методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО 
	До 15 мая 2014 г

	3.
	Разработка проекта основной образовательной программой 
	Май 2014 г

	4.
	Приведение нормативной базы  в соответствие с требованиями ФГОС ООО
	Май - июнь 2014г

	5.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФГОС  ООО
	Июнь - июль 2014г.

	6.
	Определение результатов освоения учащихся 5-х классов основной образовательной программой в соответствии с ФГОС ООО
	в течение года

	Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФГОС

	1.
	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. 
	по выходу рекомендаций

	2.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников общеобразовательных учреждений
	до сентября  2014г.

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Размещение информации о ходе подготовки  к введению ФГОС ООО на   муниципальном портале администрации Болховского района
	постоянно

	2.
	Внесение информации о ходе подготовки к  введению в ФГОС ООО в Публичные доклады директоров ОУ 
	май 2014 г.

	Кадровое обеспечение подготовки к введению ФГОС

	1.
	Обеспечение  повышения квалификации всех учителей 5-х классов по вопросам ФГОС ООО
	поэтапно

	2.
	Методичное обеспечение библиотечного фонда общеобразовательных учреждений как информационного центра по подготовке к  введению ФГОС ООО
	постоянно

	Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФГОС

	1.
	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями стандартизации дошкольного образования 
	до августа 2014 г


План-график

мероприятий отдела образования по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Болховского района.
	№
	Направления мероприятий
	Сроки
	Ответственные исполнители
	Контрольные показатели

	1.
	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО

	1.1.
	Подготовка документов муниципального уровня, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ООО 
	Апрель 2014г.
	Кавелин Ю.А.
	Приказ  отдела общего и профессионального образования администрации Болховского района

	1.2.
	Разработка    и    утверждение    плана    мероприятий    по обеспечению    введения    ФГОС ООО
	Апрель 2014г.
	Кавелин Ю.А.
	Приказ  отдела общего и профессионального образования администрации Болховского района

	1.3.
	Разработка  и  утверждение  плана-графика мероприятий  по обеспечению    введения  ФГОС ООО  


	Апрель 2014г.
	Кавелин Ю.А.
	Приказ  отдела общего и профессионального образования администрации Болховского района

	1.4.
	Разработка    школьной основной образовательной программы основного общего образования на    основе    примерной    основной образовательной программы основного общего образования 
	Май 2014г.
	Руководители ОУ
	Методические рекомендации

	1.5.
	Приведение должностных инструкций работников общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками
	Май 2014г.
	Руководители ОУ
	Тарифно-квалификационные характеристики

	1.6.
	Разработка локальных актов общеобразовательных учреждений, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требования к минимальной оснащенности учебного процесса (в т.ч., положение об  учебном кабинете и др.) 
	Май 2014г.
	Руководители ОУ
	Локальные акты

	1.7.
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, в соответствии с ФГОС ООО
	До 15 мая 2014г.
	Руководители ОУ
	Учебники, учебные пособия

	1.8.
	Разработка в ОУ:

- образовательных программ;

- учебного плана;

- рабочих программ учебных предметов, курсов;

- положения о внеурочной деятельности обучающихся;

- положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы;

- положения о портфолио обучащихся;

- положения об организации домашней работы обучающихся;

- положения о внутришкольном мониторинге внедрения ФГОС ООО.

Внести изменения и дополнения в годовой календарный учебный график   
	Май – Июль 2014г.
	Руководители ОУ
	Нормативные документы

	2.
	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО

	2.1.
	Подготовка нормативных правовых актов, устанавливающих изменения в муниципальном бюджете  с учётом нормативов, обеспечивающих    реализацию    ФГОС ООО  в общеобразовательных учреждениях Болховского района
	Август 2014г.
	Кавелин Ю.А.

Богомолова С.Н.
	Нормативные акты

	2.2.
	Формирование муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих   реализацию   ФГОС   ООО
	Август 2014г.
	Кавелин Ю.А.

Богомолова С.Н.
	Нормативные акты

	2.3.
	Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников общеобразовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
	Май – август 2014г.
	Руководители ОУ
	Локальные акты

	2.4.
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	Август 2014г.
	Руководители ОУ
	Дополнительные соглашения к трудовому договору

	3.
	Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО

	3.1.
	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур муниципального уровня по подготовке к введению и реализации ФГОС ООО
	Постоянно 
	Кавелин Ю.А.


	Приказ    отдела образования

	3.2.
	Создание муниципального координационного Совета по подготовке к введению и реализации  ФГОС ООО
	Апрель 2014г.
	Кавелин Ю.А.

Коргина Н.И.

	Приказ    отдела образования

	3.3.
	Разработка и утверждение Положения о муниципальном  координационном Совете по введению и реализации  ФГОС ООО 
	Апрель 2014г.
	Кавелин Ю.А.

Коргина Н.И.

	Приказ отдела образования

	3.4.
	Заседания  муниципального  координационного  Совета  по  введению  и реализации  ФГОС ООО
	ежеквартально
	Кавелин Ю.А.

Коргина Н.И.

	Протоколы заседаний

	3.5.
	Подготовка и проведение семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС ООО
	Апрель-август 2014г.
	Кавелин Ю.А.

Коргина Н.И.
	Протоколы заседаний

	3.6.
	Участие в региональных научно-практических конференциях, педагогических чтениях по проблемам введения ФГОС ООО
	Постоянно 
	Кавелин Ю.А.
	Материалы конференции

	3.7.
	Проведение мониторинга результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования
	Постоянно
	Коргина Н.И.
	Структура показателей и индикаторов для организации мониторинга результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования

	3.8.
	Составление графика для  общеобразовательных учреждений по формам публичной отчетности
	Январь - Май 2015г.
	Коргина Н.И.
	График по формам публичной отчетности

	3.9. 
	Разработка модели организации образовательного процесса в общеобразовательном учреждении
	Май, июнь 2014г.
	Руководители ОУ
	
Модель образовательного процесса 

	3.10.
	Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 
	Июль, август 2014г.
	Руководители ОУ
	Разработанные модели



	3.11.
	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов внеурочной деятельности
	Август 2014г.
	Руководители ОУ
	Система мониторинга

	4.
	.
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО

	4.1
	Обеспечение   участия    специалистов   отдела    образования    в    совещаниях    Департамента образования и молодежной политики Орловской области.
	Постоянно
	Кавелин Ю.А.
	Материалы совещаний

	4.2.
	Обеспечение    повышения    квалификации    всех    учителей, которые будут работать в 5  классе   по   ФГОС ООО
	2014 год
	Коргина Н.И.
	Участие в обучении учителей в г.Орле, г.Рязани, г.Санкт-Петербурге, г.Петрозаводске 

	4.3.
	Обеспечение    повышения    квалификации    педагогических работников  по вопросам введения  ФГОС ООО
	2014 год
	Руководители ОУ
	Участие в обучении

	4.4.
	Разработка (корректировка) плана методической работы общеобразовательных учреждений с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО
	Август 2014г.
	Руководители ОУ
	План методической работы ОУ

	5.
	Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО

	5.1.
	Подготовка    информационного    материала для средств массовой информации о введении ФГОС
ООО



	Август 2014г.
	Кавелин Ю.А.

Ерофеева Л.В.


	информационные материалы



	5.2.
	Организация     публичной     отчетности     общеобразовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС ООО
	Ежегодно
	Руководители ОУ
	Публичные       отчёты 

общеобразовательных учреждений 



	5.3.
	Осуществление     информационно-разъяснительной     работы среди   родителей (законных представителей)   обучающихся   общеобразовательных   учреждений    по вопросам введения ФГОС ООО
	Постоянно
	Руководители ОУ
	Выступления           на родительских собраниях, публикации              в средствах       массовой информации

	5.4.
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	Постоянно
	Руководители ОУ
	Информационные образовательные ресурсы в сети Интернет

	6.
	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО

	6.1.
	Организация    и    проведение    комплексного    мониторинга уровня  соответствия ресурсной  базы общеобразовательных учреждений   района   требованиям   ФГОС к   минимальной оснащённости  учебного процесса   и оборудования учебных помещений





	Май – август 2014г.
	Кавелин Ю.А.

Руководители ОУ
	Справка   об       уровне соответствия ресурсной базы общеобразовательных учреждений  требованиям    ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса  и оборудования  учебных помещений

	6.2.
	Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС ООО
	Постоянно 
	Руководители ОУ
	Обновление материально-технической базы

	6.3.
	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ООО
	Постоянно 
	Руководители ОУ
	Создание санитарно-гигиенических условий для реализации ФГОС ООО

	6.4.
	Обеспечение соответствия условий реализации основной общеобразовательной программы нормам охраны труда работников
	Постоянно 
	Руководители ОУ
	Мероприятия по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда

	6.5.
	Обеспечение укомплектованности библиотек печатными и электронными образовательными ресурсами
	Постоянно 
	Руководители ОУ
	Печатные и электронные образовательные ресурсы


Реализация шага №4 дорожной карты  введения ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе

Для эффективной реализации программы изменений и дополнений образовательной системы средней ступени необходимо создать систему организационных механизмов управления его реализацией.

Для проведения контроля нужно определить, каким способом будет получена необходимая информация - посредством изучения документации, в процессе собеседования с исполнителями, с помощью наблюдения за деятельностью, из отчетного доклада педагогов. Необходимо разработать и утвердить на заседании совета определенную форму отчета исполнителей о ходе реализации конкретного проекта.

Сбор информации о состоянии работ по проекту может идти ежемесячно. Контроль также осуществляется по мере необходимости в случаях, когда были предложены меры по предотвращению возможных сбоев, если выявлена недисциплинированность или недостаточная ответственность отдельных исполнителей. В этих ситуациях оперативно принимаются решения о проведении дополнительных контрольных мероприятий. Эффективный контроль должен поддерживать у педагогов желание достигать необходимых результатов в реализации нововведений.

Контроль завершается анализом полученной информации и принятием решения. Контроль осуществляет руководитель рабочей группы. Он периодически информирует координационный совет по введению новых ФГОС, педагогический совет и администрацию общеобразовательных школ о ходе работ.

Результатом шага №5 является модернизированная образовательная система средней ступени образовательного учреждения, соответствующая новым ФГОС и обеспечивающая ожидаемые изменения в результатах образовательного процесса по сравнению с ранее действующей системой.
	№ п/п
	Объект контроля
	Ответственный
	Методы сбора информации
	Сроки

	1. 
	Степень обеспеченности материально-техническими ресурсами
	Заместители директора 
	Собеседование
	Май - август 2014г.

	2. 
	Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО
	Директор, заместитель директора 
	Изучение документации 
	Апрель – август 2014г. 

	3. 
	Образовательная программа школы
	Директор школы

Заместитель директора 


	Изучение документации, собеседование
	Май-июнь 2014г. 

	4. 
	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе мониторинга
	Заместитель директора 


	Собеседование 
	Май-июнь 2014г.
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